



## اسم المشروع: تأثيث منازل المحتاجين

### وصف موجز عن المشروع

يأتي هذا المشروع تلبية لأعانه الفقراء والمحتاجين وتخفيف معاناتهم والتيسير عليهم وحفظ كرامتهم وتوفير حياة كريمة لهم من خلال تأثيث منازلهم من الأجهزة الكهربائية.

### فكرة المشروع

توفير اثاث لمنازل الاسر المحتاجة الذين يعجزون عن توفيرها لقللة الدخل والذي تتكون من أجهزة كهربائية ( فرن – ثلاجة – غساله – مكيف )

### الهدف العام من المشروع

توفير الأثاث لمنازل الأسر الفقيرة والمحتاجة لتخفيف العبء المالي والنفسي عنهم

### أهداف المشروع

- تأثيث منازل الفقراء والمساهمة في تخفيف معاناتهم
- تحسين البيئة السكنية وظروف المعيشة للمستفيد
- تخفيف الأعباء المادية على الأسر
- تحقيق الاستقرار النفسي لدى الأسر المستهدفة



## مبررات المشروع

- تلف الأثاث لبعض الأسر الفقيرة بسبب هطول الامطار والسيول
- افتقار الأسر لمقومات المسكن المناسب
- فقر وحاجة هذه الأسر وقلّة ذات اليد
- تدهور الحالة النفسية التي تمر بها الأسرة

## مزايا المشروع

- جودة الأثاث المقدم للمستفيد
- توفير بيئة سكنية متكاملة
- حفظ كرامة المستفيد

## تاريخ تنفيذ المشروع

٢٩/٠٩/٢٠٢٥م - ٠١/١١/٢٠٢٥م

## الفئة المستهدفة

يخدم الأسر الفقيرة والأشد احتياج

## مدة المشروع

ثلاث أشهر



## الشراكات

الجهات المانحة

محلات الأثاث - الأجهزة الكهربائية

## النطاق الجغرافي

جيزان

## الأثر الذي نسعى لتحقيقه

- بيئة سكنية مريحة للأسرة ومتكاملة
- الاستقرار النفسي لدى الأسر المستهدفة
- تخفيف العبء على الأسر المستهدفة

## فريق العمل

- مدير المشروع
- باحث اجتماعي
- محاسب مالي
- إعلامي

المخاطر المحتملة	
المشكلة	الحل
عدم وجود دعم للمشروع	البحث عن أكثر من داعم وتسويقه لدى الجهات المانحة المهمة.
ارتفاع أسعار الأثاث	البحث عن عروض سعر مع محلات والتجار واختيار الأفضل منها.
قلة جودة الأثاث	البحث عن محلات الأثاث (الأجهزة الكهربائية) ذات جودة عالية

مراحل المشروع		
أولاً: الإعداد للمشروع	ثانياً: تنفيذ المشروع	ثالثاً: رصد النتائج والإغلاق
<ul style="list-style-type: none"> <li>حصر الاحتياج للأثاث ورفع تقرير</li> <li>بناء وتصميم المشروع</li> <li>الشراكات مع الجهات المانحة</li> <li>التعاقد مع محلات الأجهزة الكهربائية</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>شراء الأثاث من الأجهزة الكهربائية</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>تسليم الأثاث للمستفيد</li> <li>رصد النتائج وتقييمها والتحسين المستمر طوال فترة المشروع</li> <li>التقرير النهائي</li> </ul>



## مخرجات المشروع

تأثيث منزل ٢٥ أسرة من الأشد الاحتياج من الأجهزة الكهربائية

تسليم ٧١ جهاز الكتروني

## الثمار المحصلة

- المساهمة في تأثيث المنازل للأشد احتياج من الأجهزة الكهربائية
- الاستقرار الأسري للأسرة

## المتابعة والتقييم

- تقرير عن مراحل تنفيذ المشروع
- تقارير مالية
- متابعة العمل والتأكد من تحقيق الأهداف
- معالجة التعثر
- قياس ورصد النتائج
- التقرير الختامي
- تقديم التقرير الختامي للمشروع



### الخطة التنفيذية للمشروع

م	النشاط	المسؤول	مؤشرات الأداء	التكلفة
١	إعداد المشروع	مدير المشروع	--	0
٢	تقديم دراسة تفصيلية لاحتياج المنازل للأسر	الباحث الاجتماعي	تقرير الحالة	0
٣	حصر الدعم المقدم للمشروع	المحاسب المالي	--	0
٤	التعاقد مع محلات تجارية للأثاث	مدير المشروع	0	0
٥	شراء الأثاث	المحاسب المالي	71 جهاز كهربائي	64000
٦	توصيل وتسليم الأثاث	منفذ البيع	71 جهاز كهربائي	٠
٧	متابعة المشروع	مدير المشروع	تقرير أسبوعي	0
٨	توثيق مراحل المشروع	الإعلام	تقرير كتابي	0
٩	التقرير النهائي للمانح	الإعلام	تقرير كتابي ومرئي	0
		الإجمالي		64000



### الموازنة المالية

الإجمالي بعد الضريبة	الضريبة	العدد	التكلفة	البيان
17850	2328.26	15	1190	ثلاجة ١١ قدم
5850	763.04	13	450	غسالة ١٠ ك
31900	4160.87	29	1100	مكيف شباك ١٨
8400	1095.65	14	600	فرن ٤ عيون ٥٥*٥٥
<b>64000 ريال</b>			<b>الإجمالي</b>	